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INWESTYCJE ZAKOŃCZONE



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie

Wartość: 2 745 691,71 zł

Renomex Sp. z o.o., Duszniki Termin realizacji: 3 lipca 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej,Sportowej i Wylotowej 
w Łowyniu

Wartość: 108 445,47 zł
Instalatorstwo Elektryczne 

Lech Triebs, Międzychód Termin realizacji: 18 kwietnia 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej 
przy ul. Klonowej w Międzychodzie

Wartość: 149 474,52 zł
Przedsiębiorstwo USBUD 

Marian Szudra, Kwilcz Termin realizacji: 25 sierpnia 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Budowa oświetlenia drogowego na ulicach: 
Akacjowa, Dębowa, Klonowa w Międzychodzie

Wartość: 172 283,42 zł
INSTALBUD Michał Prędki 

Chrzypsko Wielkie Termin realizacji: 20 listopada 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Plac zabaw przy Jeziorze Miejskim

Wartość: 81 635,10 zł
Nowak Waldemar, 

Zakład Stolarski, Zębowo Termin realizacji: 31 marca 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Remont przepustu drogowego na dz. nr 60 obręb Mierzyn-Drzewce

Wartość: 39 360,00 zł
Usługi transportowe samochodem
ciężarowym Dariusz Grześkowiak,

Międzychód Termin realizacji: 31 sierpnia 2025



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

Naprawa schodów i przebudowa dojścia nad Jezioro Miejskie
przy ul. Czynu 600-lecia
Wartość: 26 076,00 zł

Firma Drogowa Magdalena
Górna-Racka, Bielsko Termin realizacji: 30 września 2025
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INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie
ETAP I

Wartość: 6 884 186,51 zł
Renomex Sp. z o.o. 

Duszniki Termin realizacji: 20 czerwca 2026

Dofinansowanie: 3 096 513,76 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatom Stary

Wartość: 1 036 254,39 zł
Renomex Sp. z o.o. 

Duszniki Termin realizacji: 9 października 2026

Dofinansowanie: 117 500,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy

Wartość: 549 635,39 zł
BLR Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością,
 Gorzów Wielkopolski Termin realizacji: 31 października 2025

Dofinansowanie: 500 000,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa camper parku i pola biwakowego w Starym Porcie w
Międzychodzie na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski

Wartość: 274 000,00 zł

ErgoBud, Sieraków Termin realizacji: 5 listopada 2025

Dofinansowanie: 128 400,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Remont dziedzińca Muzeum Regionalnego w Międzychodzie

Wartość: 150 000,00 zł

OL-AN, Skwierzyna Termin realizacji: do końca października



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Modernizacja zabytkowego budynku 
Muzeum Regionalnego w Międzychodzie

Wartość: 129 000,00 zł
INSTALBUD Michał Prędki

Chrzypsko Wielkie Termin realizacji: 30 listopada 2025

Dofinansowanie: 90 300,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Remont ul. Gorzyckiej - inwestycja Powiatu Międzychodzkiego

Firma GRAEB, Pniewy

Wartość: 150 000,00 zł
Wkład Gminy Międzychód: 80 000,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Wykonanie, transport, rozładunek i montaż Jadłodzelni

Wartość: 36 900,00
Przedsiębiorstwo

 Molibud Sp. z o.o., Szczecin Termin realizacji: 30 październik 2025

Dofinansowanie: 25 000,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Projekt adaptacji piętra budynku OSP Międzychód 
na Centrum Obsługi Oświaty

Wartość: 28 000,00 zł



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Plac Kościuszki

Termin gotowego projektu: 
do końca kwietnia 2026 r.

129 000, 00 zł
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Trwające i przygotowywane
postępowania o udzielenie

zamówień publicznych



WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH OFERT

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD

ZADANIE PODZIELONE NA 4 CZĘŚCI

Otwarcie ofert 17 września 2025 r.

CZĘŚĆ I
Budowa oświetlenia drogowego 

ul. Akacjowa i Świerkowa

CZĘŚĆ II
Budowa oświetlenia 

drogowego w Mokrzcu

CZĘŚĆ III
Budowa oświetlenia 

drogowego w Gralewie

CZĘŚĆ IV
Doświetlenie przejścia dla

pieszych i Placu Gen.
Muśnickiego w Międzychodzie

Budżet: 458 000,00 zł



W TRAKCIE POSTĘPOWANIA 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
 DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI -  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
ZADANIE PODZIELONE NA CZĘŚCI

CZĘŚĆ I

ZADANIE I
Poprawa dostępności 
Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Miasta
Stołecznego Warszawy
w Międzychodzie dla
osób ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

ZADANIE II
Poprawa dostępności 
Szkoły Podstawowej 
w Łowyniu
funkcjonującej 
w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego
w Łowyniu dla osób ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

CZĘŚĆ II

ZADANIE I
Poprawa dostępności 
Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Polski
Niepodległej
Międzychodzie dla osób
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Poprawa dostępności 
Szkoły Podstawowej 
w Kamionnie
funkcjonującej 
w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w
Kamionnie dla osób ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

ZADANIE II

Otwarcie ofert 
1 października 2025 r.

Dofinansowanie:
1 125 719,05 zł

Termin realizacji:
do 30.09.2026 r.



W TRAKCIE POSTĘPOWANIA 

Budowa instalacji retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z
dachów budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie

Dofinansowanie:
146 000,00 zł

Otwarcie ofert: 
3 października 2025 r.

Termin realizacji:
28 listopada 2025 r.



Wartość projektu:
250 000,00 zł 

Dofinansowanie:
150 000,00 zł

Gmina Międzychód:
100 000,00 zł

PRZED PROCEDURĄ PRZETARGOWĄ

Zielone płuco Międzychodu – rewitalizacja Parku im. Oscara Tietza nad
Jeziorem Miejskim w Międzychodzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu:
“Błękitno-zielone inicjatywy 
dla Wielkopolski”
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Projekt
ul. Prusimska

Projekt
Mierzyn - Mierzyn

Projekt droga
Radgoszcz

Biały Orzeł: 
ekspertyza techniczna

i zabezpieczenie
budynku 

Zlecenie projektu
Rynku 

w Międzychodzie 

11 mieszkań przy 
ul. Wały Jana Pawła

(AQUALIFT)

Budowa budynku komunalnego
(2026/2027)

Koszt: 4,2 mln zł
Dofinansowanie BGK: 3,5 mln zł



Projekt 
ul. Słoneczna
ul. Na Skarpie

Przystanek
autobusowy

PKP + PKS
zmiana koncepcji

Projekt ścieżka
rowerowa- zalew rzeki

Warty
(gotowy do 31.10.2025)

Projekt
ścieżka pieszo-
rowerowa nad

Jeziorem Miejskim

Doświetlenie przejść dla
pieszych:

ul. Daszyńskiego, Szeroka,
Szpitalna, Wjazdowa

Pomosty nad
Jeziorem Miejskim

(koncepcja+projekt)

Projekty oświetlenia:
ul. Wiatraczna

ul. Wyspańskiego
Radgoszcz

Remont nawierzchni
 i przejścia 

na ul. Pocztowej

Projekt chodnika i
zejścia nad Jeziorem

Miejskim, przy
“Kurhausie”



CMENTARZ KOMUNALNY W MIĘDZYCHODZIE 
(AQUALIFT)

BUDOWA KOLUMBARIUM
2 ściany, 42 nisze, chodnik i ławki

Wartość: 150 000,00
Termin realizacji: 

15 października 2025

Budowa toalety automatycznej 

Wartość: 100 000,00
Termin realizacji: 

10 października 2025



INWESTYCJE AQUALIFT

Wodociąg na ul. Jana Pawła II OZE na stacjach uzdatniania wody w:
Radgoszczy, Lewicach i Łowyniu;

tłocznia ścieków Międzychód
Inwestycja zrealizowana

Inwestycja zrealizowana

Wartość: ok. 150 000,00 zł

Wartość: ok. 480 000,00 zł



INWESTYCJE MOSTiR

Tablica wyników na stadionie miejskim

65 000,00 zł



DOTACJE PROEKOLOGICZNE W GMINIE MIĘDZYCHÓD

705 052,24 zł
114 wniosków + 2 w trakcie



FUNDUSZ SOŁECKI

ok. 786 000,00 zł
Coraz więcej wydatków inwestycyjnych



Dziękuję za uwagę
KRZYSZTOF SOBKOWSKI

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU


